


**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Председатель общественной комиссии**  
**Глава**  
  
**В.П. Карпов**

Протокол № 42

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2019г»

08 апреля 2019г

п. Айхал

**Присутствовали:**

Василий Петрович Карпов	Глава администрации
Сергей Алексеевич Домброван	Заместитель директора по общим вопросам Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), Председатель Айхальского поселкового совета
Курявый Виктор Николаевич	Директор МУП «АПЖХ»
Горенко Александр Александрович	Маркшейдер участковый карьера АГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), председатель Союза молодых специалистов АГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)
Возная Ольга Витальевна	Заместитель Главы администрации
Мусин Рамиль Халимович	Заместитель Главы администрации по ЖКХ
Чупаев Максим Муратович	Преподаватель музыкально – теоретических дисциплин МБУ ДШИ, председатель казахской общины МО «Посёлок Айхал»
Луганский Артём Анатольевич	Ведущий специалист по градостроительной деятельности
Павлова Светлана Александровна	Главный специалист по ЖКХ

**ПОВЕСТКА**

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2019г»

**1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2019г».**

1. По плану Благоустройство дворовых проездов ул. Советская д.13, ул. Энтузиастов д.2 на сумму 7 748 073,60 рублей (в т.ч 4 500 00 – ФБ, 3248073,60 –МБ)

**Выполнение работ ул. Советская д.13**

- установка урн - 9шт.
- установка парковых опор – 3 шт.
- установка бордюрного камня -130м.
- ремонт дворового проезда, тротуара – 1510,07м<sup>2</sup>

**Выполнение работ ул. Энтузиастов д.2**

- установка урн –5шт.
- установка скамеек –2шт.
- установка парковых опор -13шт.
- установка ограждения – 119,5м.
- установка бордюрного камня 19м.
- ремонт дворового проезда – 1250м<sup>2</sup>.

2. Подготовлена конкурсная документация (ТЗ, сметные расчёты, дизайн проекты, подписано соглашение с мин. ЖКХ).

Заслушав главного специалиста по ЖКХ Павлову Светлану Александровну и ознакомившись с предоставленными документами Заслушав председателя и членов общественной комиссии.

**РЕШИЛИ:****Результаты рассмотрения замечаний и предложений:**

- 1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019год
2. Взять под контроль и обеспечить систематическое (не реже 1 раза в месяц) рассмотрение общественных вопросов о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024годы.

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы.

Протокол вёл

  
\_\_\_\_\_/Павлова С.А/  
(подпись)