

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель общественной комиссии
Глава администрации
В.П. Карпов



Протокол № 90

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2019г»

31 июля 2019г

п. Айхал

Присутствовали:

Карпов Василий Петрович

Глава администрации

Сергей Алексеевич Домброван

Заместитель директора по общим вопросам
Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО),
Председатель Айхальского поселкового совета

Кяжкин Василий Васильевич

И.о. Директора МУП «АПЖХ»

Горенко Александр Александрович

Маркшейдер участковый
карьера АГОК АК «АЛРОСА»
(ПАО), председатель Союза молодых
специалистов АГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)

Мусин Рамиль Халимович

Заместитель Главы администрации по ЖКХ

Павлова Светлана Александровна

Главный специалист по ЖКХ

Лачинова Елена Владимировна

Специалист Администрации
Представитель МКД ул. Энтузиастов д.2

Ховров Иван Васильевич

Ведущий специалист по градостроительной деятельности

Тимошкин Владимир Дмитриевич

Ведущий специалист ГО, ЧС и ПБ

ПОВЕСТКА

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2019г»

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2019г». 31 июля 2019г комиссионный приём работ благоустройству дворовых территорий:

1. ул. Советская д.13:

– Выполнен ремонт дворового проезда - 1690,07м3;

- Установлены урны -9шт;

- Установлены парковые опоры – 3 шт.
- Установлен бордюрный камень-130м.
- 2. ул. Энтузиастов д.2**
- Выполнен ремонт дворового проезда – 1250м².
- Установлены урны -5шт;
- Установлены скамейки -2 шт;
- Установлены парковые опоры – 13 шт;
- Установлен бордюрный камень-19м.
- Произведена смена бордюрных камней 5м;
- Установлено ограждение -119,5м.

Работы выполнены в полном объёме.

Заслушав главного специалиста по ЖКХ Павлову Светлану Александровну и ознакомившись с предоставленными документами Заслушав председателя и членов общественной комиссии.

РЕШИЛИ:

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

- 1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019год
2. Взять под контроль и обеспечить систематическое (не реже 1 раза в месяц) рассмотрение общественных вопросов о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024годы.

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы.

Протокол №1

 /Павлова С.А./

(подпись)