


УТВЕРЖДАЮ:
Председатель общественной комиссии
Глава

В.П. Карпов

Протокол № 19

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022годы»

27 февраля 2019г

п. Айхал

Присутствовали:

Василий Петрович Карпов	Глава администрации
Сергей Алексеевич Домброван	Заместитель директора по общим вопросам Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), Председатель Айхальского поселкового совета
Чупаев Максим Муратович	Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО ДШИ, председатель казахской общины МО «Поселок Айхал» сторонник партии «Единая Россия»
Курявый Виктор Николаевич	Директор МУП «АПЖХ»
Возная Ольга Витальевна	Заместитель Главы администрации
Луганский Артем Анатольевич	Ведущий специалист по градостроительной деятельности
Павлова Светлана Александровна	Главный специалист по ЖКХ
Лачинова Елена Владимировна	Специалист Администрации Представитель МКД ул. Энтузиастов д.2

ПОВЕСТКА

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022годы»

1.О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022гг».

На дворовой территории ул. Энтузиастов д.2 в 2018 году подрядной организацией ООО «АВТО – РУ» частично выполнены работы по монтажу и демонтажу бортового камня.

В связи с тем, что подрядная организация ООО «АВТО – РУ» не выполнила обязательства по муниципальному контракту, выполненные работы не оплачены, проводится судебное разбирательство.

В 2018 году из –за неисполнение обязательств по муниципальному контракту «Благоустройство дворовой территории по ул. Советская д.13. подрядной организацией ООО «АВТО –РУ», дворовая территория осталась не благоустроенная.

Слушали: Главный специалист по ЖКХ С.А. Павлова

Заслушав главного специалиста по ЖКХ Павлову Светлану Александровну и ознакомившись с предоставленными документами Заслушав председателя и членов общественной комиссии.

РЕШИЛИ:

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

1. Из - за неисполнения муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий по ул. Энтузиастов д.2, ул. Советская д.13 в 2018 году по вине подрядной организации ООО «АВТО – РУ», произвести работы по благоустройству дворовых территорий в 2019 году.
2. Согласно минимального перечня на дворовой территории по ул. Энтузиастов д.2 произвести ремонт дворового проезда, установить скамейки в количестве 2шт., урны в количестве 5шт., заменить парковые опоры в количестве 13шт. Согласно дополнительного перечня установить металлическое ограждение в количестве 119,5м.
3. Согласно минимального перечня на дворовой территории по ул. Советской д.13 произвести ремонт дворового проезда, установить урны в количестве 9шт., заменить и установить парковые опоры в количестве 3шт.
4. При положительном решении суда в пользу Администрации МО «Поселок Айхал», разместить закупку на установку бортовых камней на дворовой территории ул. Энтузиастов д.2.
6. Взять под контроль и обеспечить систематическое (не реже 2 раза в месяц) рассмотрение общественных вопросов о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы.

Протокол вел

 /Павлова С.А./

(подпись)