

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2027 годы»
(в редакции от 04.03.2024 № 82)

п. Айхал 2024 год

ПАСПОРТ

1	Наименование программы	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2027 годы
2	Цели муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня качества и комфорта дворовых территорий муниципального образования; 2. Повышение уровня комфорта территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади); 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
3	Задачи муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий. 2. Увеличение количества обустроенных общественных территорий. 3. Создания комфортной городской среды для маломобильных групп 3. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования
4	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - Общее количество дворовых территорий; - Количество благоустроенных дворовых территорий; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - Общее количество муниципальных территорий общего пользования; - Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий
5	Координатор муниципальной программы	Межведомственная общественная комиссия Глава Администрации МО «Поселок Айхал»
6	Заказчик муниципальной программы	Администрация МО «Поселок Айхал»
7	Соисполнители муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Специалист по градостроительной деятельности; 2. Специалист по земельным отношениям; 3. Специалист по имущественным отношениям; 4. Специалист отдела ЖКХ; 5. Специалист - экономист; 6. Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по согласованию).
8	Сроки реализации муниципальной программы	2018-2027 годы.

9	Разработчик муниципальной программы	Главный специалист по ЖКХ									
Объем софинансирования муниципальной программы, в том числе по годам и источникам финансирования											
		Расходы (в тыс. руб.):									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Средства бюджета МО «Поселок Айхал»		3429,44	3248,07	7409,01	1175,21	3266,91	7906,21	9000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Средства Федерального бюджета		4015,80	4015,80	4455,00	4455,00	24255,04	4522,13	17 232,5			-
Средства Государственного бюджета		484,20	484,20	45,00	45,00	245,00	7045,68	174,06			-
Иные источники		0	0	-	0	5897,00	4500,00	9300,0			-
ИТОГО		7929,44	4478,07	11909,01	5675,2	33663,94	23974,02	35 706,56	2000,0	2000,0	2000,0

Ожидаемые результаты реализации Программы.	<p>1.Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций), студенческих строительных отрядов и волонтеров в реализации муниципальной программы.</p> <p>2. Благоустройство и улучшения эстетического вида дворовых территорий в соответствие с современными требованиями.</p> <p>3.Создание условий для активного отдыха детей и взрослых, маломобильных групп, а также комплексное благоустройство и озеленение общественных пространств в соответствие с современными требованиями.</p>
--	--

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы комплексного благоустройства и развития городской среды, анализ причин возникновения проблем, риски реализации муниципальной программы

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка Айхал и его развитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселка Айхал, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков существуют не на всей территории. Существующие участки зеленых насаждений в общественных пространствах, растения имеют удовлетворительное состояние, и все же нуждаются в постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселка Айхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Текущее состояние благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования удовлетворительное, территории по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

Бетонное покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров, требует капитального ремонта либо полной реконструкции.



Наиболее из острых проблем является парковка автомобилей во дворах, из-за отсутствия дворовых и поселковых площадок для временной стоянки транспорта, парковка осуществляется на детских и спортивных площадках, газонах.

Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточно, обустройство их так же не отвечает современным требованиям.



Площадки для сбора твердых коммунальных отходов требуют ремонта ограждений, подъездов и подходов к ним, требуется увеличение количества урн для сбора мусора во дворах и поселковых территориях.



В рамках муниципальной программы «Благоустройство» и «Формирования современной городской среды» проделана масштабная работа по благоустройству территории п. Айхал, а именно запланированы и выполнены следующие мероприятия:


Постановлением Главы МО «Мирнинский район» от 17.10.2016г №1222 «Об утверждении организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения в 2017 году на территории Мирнинского района Года экологии и Года, особо охраняемых природных территорий», реализована санитарная очистка территории муниципального образования «Поселок Айхал», в котором были задействованы 183 предприятия, находящиеся на территории п. Айхал, собрано и вывезено 263,5 м3 мусора, задействовано 3 ед. техники МУП «АПЖХ», ООО «АЙХАЛСЕРВИС», проведено 45 субботников, ликвидировано 46 несанкционированных свалок, приведены в нормативное состояние 124 контейнерных площадок для сбора ТКО. Силами предприятий посажено 11 деревьев.

В 2017 году обустроены травмобезопасным покрытием и ограждением детские игровые площадки по ул. Юбилейная д.13, Стрельникова д.1а, Иванова д.11, Промышленная д.28, Советская д.9, д.11.

В 2018 году обустроены травмобезопасным покрытием детские игровые и спортивные площадки по ул. Советская д.11, д.13, ул. Юбилейная д.13, ул. Промышленная д.28.

В 2021 году обустроена травмобезопасным покрытием детская игровая площадка по ул. Советская д.9.

В 2022 году обустроена травмобезопасным покрытием детская игровая площадка по ул. Энтузиастов д.3.





Так же была проведена акция, «Международный день соседей» в рамках которой, прошёл субботник по уборке территорий домов с привлечением жителей п. Айхал.

При Администрации МО «Посёлок Айхал» ежегодно организована работа летнего трудового и студенческого отряда. Силами летнего трудового и студенческого отряда выполнены работы:

- по окраске детских игровых площадок;
 - по окраске площадок для сбора ТКО;
 - по окраске ограждений дорог и тротуаров;
 - по окраске бордюрных камней;
- проводится уборка зелёных насаждений и дамы реки Сохсолох.



В рамках Федерального приоритетного проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» в 2017 году проведены работы наиболее посещаемой общественной территории по реконструкции фонтана. 09 июня 2018 года торжественное открытие фонтана на «Фонтанной площади».

В 2019 году проведено ряд мероприятий по благоустройству площади «Фонтанной», провели силами летнего трудового отряда озеленение игровых зон газонной травой, благоустроили чашу фонтана.



В рамках благоустройства дворовых территорий выполняются работы по:

минимальному перечню

- ремонт дворового проезда (комплекс работ, с устройством водоотводных каналов);
- дворовое освещение;
- установка скамеек и урн.

дополнительному перечню:

- оборудование детской (спортивной) площадки;
- оборудование автомобильной парковки;
- устройство ограждений зеленых насаждений;
- озеленение придомовой территории.

В 2017 году проведены работы по ремонту дворового проезда по ул. Энтузиастов д.2



В 2018 -2019 гг. на дворовых территориях Кадзова д.1, ул. Кадзова д.3, ул. Промышленная д.28, ул. Бойко д.1 установлены урны, скамейки, парковые опоры.

ул. Промышленная д.28

Минимальный перечень:

- установка лавочек – 3шт.;
- установка урн -2шт.;
- установка парковых опор – 2шт.



2019/7/23 11:54



2019/7/23 11:53



2019/7/23 11:54



2019/7/23 11:54

ул. Бойко д.1

минимальный перечень:


- установка лавочек – 6шт.;
- установка урн -6шт.;
- установка парковых опор – 4шт.



2019/7/23 12:00



2019/7/23 11:59



ул. Кадзова д.1

Минимальный перечень:

- установка лавочек – 3шт.;
- установка урн -3шт.;
- установка парковых опор – 3шт.



ул. Кадзова д.3

Минимальный перечень:

- установка лавочек – 3шт.;
- установка урн -3шт.;
- установка парковых опор – 3шт.

В рамках МП «Благоустройство на 2019-2021годы» в июле 2019 года установлен детский игровой комплекс и качели.



В 2019 году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий ул. Советская д.13, ул. Энтузиастов д.2.




В 2020 году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий ул. Кадзова д.2 и ул. Юбилейная д.4

Ул. Кадзова д.2

Фото до


Фото после



Ул. Кадзова д.2

Фото до

Фото после



Ул. Кадзова д.2

Фото до

Фото после



Ул. Кадзова д.2

Фото до

Фото после



Ул.Юбилейная д.4

Фото до



Фото после



Ул.Юбилейная д.4


Фото до





Фото после





В 2021 году выполнены работы по благоустройству дворовой территории ул. Советская д.9



В 2022 году выполнены работы по благоустройству дворовой территории ул. Энтузиастов д.3



В рамках наиболее посещаемой общественной территории в 2022 году выполнены работы по благоустройству парка «Здоровье»:



Вопросы улучшения, увеличения степени благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только муниципального образования, но и Республики Саха (Я).

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета поселка и иных бюджетов на содержание, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселка в данных услугах и повышении их качества. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на объектах поселка, расходы бюджета поселка на указанные цели ежегодно возрастают.

Данная программа разработана для создания максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности

в поселке, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению поселка, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания:

Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенных актах вандализма.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства на территории поселка Айхал:

Необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселка.

Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка, строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, обустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов.

В связи с тем, что в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит.

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения в поселке.

Описание программного финансирования по годам представлено в Приложение №2.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка цели и постановка задачи программы

Основным приоритетом политики в области благоустройства городских территорий является обеспечение права жителей города на благоприятные условия жизнедеятельности, привлекательную окружающую среду, с учетом принципа безбарьерности для маломобильных групп населения.

Приоритетом политики в области благоустройства являются:

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

- создание новых объектов и элементов благоустройства.

Основные цели Программы:

1. Повышение уровня качества и комфорта дворовых территорий муниципального образования;

2. Повышение уровня комфорта территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

Задачами Программы являются:

1. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий.

2. Увеличение количества обустроенных общественных территорий. Создания комфортной городской среды для маломобильных групп

3. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованные лица) осуществляют трудовое участие в выполнении данных работ.

Согласно Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 444 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)" муниципальное образование имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

- исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений: об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

- обеспечить проведение закупок товаров, работ и услуг через ГКУ РС(Я) "Центр закупок Республики Саха (Якутия)" в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2022 г. № 805 "О мерах по реализации Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" за исключением закупок малого объема.

- обеспечить заключение контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. В рамках минимального перечня работ доля финансового участия не должна превышать 15%. В рамках дополнительного перечня - не более 50%, в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню и дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений МКД, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Расходование средств субсидии, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Порядок учета и расходования средств межбюджетных трансфертов, поступающих из государственного бюджета РС(Я) в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, утверждается Администрацией МО «Поселок Айхал».

Синхронизация мероприятий по благоустройству с МП «Благоустройство территорий п. Айхал на 2022-2026 годы», МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Поселок Айхал» на 2017-2026 годы», МП «Развития культуры и социокультурного пространства на территории МО «Поселок Айхал» на 2022-2026 года».

3. Риски реализации муниципальной программы и меры по управлению этими рисками

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
2. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе

к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением поселка.

4. Приоритеты политики в сфере благоустройства городской среды.

Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", иных нормативных правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации. В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323, стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

5. Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов и определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству формируется на основании предложений граждан, организаций.

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования, подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций), по результатам общественного обсуждения.

Включение дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по их благоустройству, определяется в соответствии с «Порядком включения дворовых территорий муниципального образования в муниципальную программу», утвержденного Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 25.08. 2017 №275., в редакции постановлений администрации от 06.03.2019 №68, от 13.04.2020 №113.

Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для включения в муниципальную Программу для проведения работ по благоустройству, определяется в соответствии с «Порядком определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для включения в муниципальную программу», Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 25.08. 2017 №275, в редакции постановлений администрации от 06.03.2019 №68.

5.1. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования

Настоящий Порядок регулирует механизм проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее - отбор общественных территорий).

Голосование проводится путем открытого прямого голосования, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Работа электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проводится в случае удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - интернет-голосования) осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования поселок Айхал, Мирнинского района, Республика Саха (Якутия), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» от 21.03.2022г №111.

6. Контроль реализации программы

Контроль и координация реализации Программы осуществляются муниципальной общественной комиссией. Состав комиссии и порядок ее работы определяется Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 30 марта 2017года № 78, в редакции постановлений от 17.04.2017 № 100, от 05.10.2017 № 325, от 30.07.2018 № 278, от 29.12.2018 № 518, от 16.07.2019 № 243, от 23.10.2019 № 405, от 30.11.2020г. № 359, от 29.07.2021 г №302, 14.03.2022 №99.

Текущее управление и контроль реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программы - отделом жилищно – коммунального хозяйства администрации МО «Поселок Айхал». Текущее управление реализации программы предусматривает организацию обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных программой, исполнителями.

Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации МО «Поселок Айхал» несет ответственность за выполнение и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией программы.

7. Прогноз ожидаемых результатов, оценка конечных результатов программы, влияние на социально-экономические

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства поселка.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения.

В результате реализации Программы ожидается:

- создание среды, комфортной для проживания жителей города, в том числе маломобильных групп населения;
- повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
- совершенствование эстетического состояния территорий муниципального образования
- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования
- формирование активной гражданской позиции через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутридомовых территориях.

По внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Разнообразная структура озеленения, обеспечение чистоты территории - неизменные атрибуты современного, развитого поселка. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию поселка Айхал, улучшению качества жизни населения поселка, развитию муниципальных услуг в области

благоустройства поселка и созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории поселка.

10. Исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют:

1. Исполнители и соисполнители муниципальной программы, вносят предложения по внесению изменений в муниципальную программу в соответствии с утвержденными полномочиями в части определенных мероприятий;
2. Планирование мероприятий муниципальной программы, в том числе внесение предложений о корректировке мероприятий в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития п. Айхал, в части соответствующих мероприятий;
3. Организацию и обеспечение исполнения мероприятий участниками муниципальной программы в части соответствующих мероприятий;
4. Подготовку, организацию и проведение торгов, заключение и регистрацию контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в интересах муниципальной программы;
5. Подготовку и предоставление информации о ходе исполнения мероприятий, в том числе сведений об использовании средств бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение мероприятий;
6. Подготовку предложений по объемам и источникам финансирования проектов и мероприятий;
7. В случае экономии средств при проведении процедуры торгов в следствии понижения НМЦ контракта, сэкономленные средства перераспределяются по итогам общественных обсуждений (общественной комиссии) на определенные виды работ (услуг).
8. Проведение инвентаризации в соответствии с Постановлением Главы №73 от 21.03.2018г «Порядок инвентаризации дворовых, общественных территорий индивидуальных жилых домов (с учетом из физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» Приложение № 5,6,7

11.Методика оценки эффективности реализации

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности по итогам ее реализации. Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

- 1) $S_d = Z_f / Z_p \times 100\%$, где:
Zф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Zп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
- 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:
 $U_f = F_f / F_p \times 100\%$, где:
Fф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Fп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
- 3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления

ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Показатели результативности муниципальной программы включают в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субсидий в рамках Приоритетного проекта Приложение № 3.

Приложение № 1
к МП «Формирование комфортной
городской среды МО «Поселок Айхал»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2018-2027 годы

№ п/п	Мероприятия программы	Всего	Федеральный бюджет	Государственный бюджет РС (Я)	Бюджет МО "Поселок Айхал"	Иные источники
		(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)
1	2	3	4	5	7	8
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	130 606,28	62 951,27	8 523,14	39 434,85	19 697,02
1	2018	7 929,44	4 015,80	484,2	3 429,44	0
2	2019	7 748,07	4 015,80	484,2	3 248,07	0
3	2020	11 909,01	4 455,00	45	7 409,01	0
4	2021	5 675,21	4 455,00	45	1 175,21	0
5	2022	33 663,94	24 255,04	245,00	3 266,91	5 897,02
6	2023	23 974,02	4 522,13	7 045,68	7 906,21	4 500,00
7	2024	35 706,56	17232,5	174,06	9000	9300
	2025	2000	0	0	2000	0
	2026	2000	0	0	2000	0
	2027	0	0	0	0	0
1	Благоустройство и улучшения эстетического вида дворовых территорий в соответствии с современными требованиями.	62 822,20	22 092,22	8 110,43	32 619,55	0,00
1	2018	5 625,00	4 015,80	484,2	1 125,00	0
2	2019	7 748,07	4 015,80	484,2	3 248,07	0
3	2020	11 909,01	4 455,00	45	7 409,01	0
4	2021	5 675,21	4 455,00	45	1 175,21	0
5	2022	7 148,64	5 150,62	52,03	1 945,99	0

6	2023	11 716,27	0	7 000,00	4 716,27	0
7	2024	9000	0	0	9000	0
8	2025	2000	0	0	2000	0
9	2026	2000	0	0	2000	0
10	2027	0	0	0	0	0
2	Создание условий для активного отдыха детей и взрослых, а также комплексное благоустройство общественных пространств в соответствие с современными требованиями	66 985,55	40 859,05	412,71	6 016,77	19 697,02
1	2018	1 505,91	0	0	1 505,91	0
2	2022	26 515,33	19104,42	192,97	1320,92	5 897,02
3	2023	12 257,75	4 522,13	45,68	3189,936	4 500,00
4	2024	26706,56	17232,5	174,06	0	9300
5	2025	0	0	0	0	0
6	2026	0	0	0	0	0
7	2027	0	0	0	0	0
3	Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций), студенческих строительных отрядов и волонтеров в реализации муниципальной программы.	798,53	0	0	798,53	0
1	2018	798,53	0	0	798,53	0
2	2019	0	0	0	0	0
3	2020	0	0	0	0	0
4	2021	0	0	0	0	0
5	2022	0	0	0	0	0
6	2023	0	0	0	0	0
7	2024	0	0	0	0	0

Приложение №2
к МП «Формирование комфортной
городской среды 2018-2027 годы»

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды 2018-2027 годы»

ГОД реализации	Адрес выполнения работ, оказание услуг.	Наименование мероприятия	(тыс. руб.)				
			Всего	Бюджет МО «Поселок Айхал»	Бюджет РС (Я)	Федеральный бюджет	Иные дополнительные источники финансирования
		ВСЕГО по мероприятиям:	130 606,27	39 434,85	8 523,14	62 951,27	19 697,02
		2018 г	7 929,44	3 429,44	484,20	4 015,80	0,00
		2019 г	7 748,07	3 248,07	484,20	4 015,80	0,00
		2020 г	11 909,01	7 409,01	45,00	4 455,00	0,00
		2021 г	5 675,21	1 175,21	45,00	4 455,00	0,00
		2022 г	33 663,94	3 266,91	245,00	24 255,04	5 897,02
		2023 г	23 974,02	7 906,21	7 045,68	4 522,13	4 500,00
		2024 г	35 706,56	9 000,00	174,06	17 232,50	9 300,00
		2025 г	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026 г	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Благоустройство и улучшения эстетического вида дворовых территорий в соответствии с современными требованиями.		62 822,20	32 619,55	8 110,43	22 092,22	0,00

2018 г.	ул. Бойко д.1, ул. Кадзова д.1, ул. Кадзова д.3, ул. Промышленная д. 28.	Закуп парковых опор, закуп ограждения зеленых насаждений, установка парковых опор, установка скамеек и урн.	5 625,00	1 125,00	484,20	4 015,80	0,00
2019г	ул. Энтузиастов д.2, ул. Советская д.13	Ремонт дворового проезда, установка ограждения зеленых насаждений, установка парковых опор, урн, скамеек. Энтузиастов д.2, Советская д.13	7 748,07	3 248,07	484,20	4 015,80	0,00
2020 г	ул. Юбилейная д.4, Кадзова д.2	Ремонт дворового проезда, установка ограждения зеленых насаждений, установка ламп и светильников на парковые опоры, урн, скамеек, устройство травмобезопасного покрытия на детской площадке	11 909,01	7 409,01	45,00	4 455,00	0,00
2021 г	ул. Советская д.9	Ремонт дворового проезда, установка ламп и светильников на парковые опоры, установка парковой опоры, урн, скамеек, устройство травмобезопасного покрытия на детской площадке	5 675,21	1 175,21	45,00	4 455,00	0,00
2022 г	ул. Энтузиастов д.3	Ремонт дворового проезда, установка ламп, светильников на парковых опорах, установка, урн, скамеек, установка ДИК, МАФ	7 148,64	1 945,99	52,03	5 150,62	0,00
2023 г	ул.Кадзова д.1, ул Кадзова д.3	Ремонт дворового проезда, установка ламп, светильников на парковых опорах,	11 716,27	4 716,27	7 000,00	0,00	0,00
2024 г	ул. Советская д.11	Ремонт дворового проезда, установка ламп, светильников на парковых опорах, установка, урн, скамеек	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

2025 г	ул. Бойко д.1 ул. Промышленная д.28	Ремонт дворового проезда, установка ламп, светильников на парковых опорах, установка, урн, скамеек	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 г	ул. Стрельникова д.2а	Ремонт дворового проезда, установка ламп, светильников на парковых опорах, установка, урн, скамеек	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 г	ул. Юбилейная д.7	Ремонт дворового проезда, установка ламп, светильников на парковых опорах, установка, урн, скамеек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Создание условий для активного отдыха детей и взрослых, а также комплексное благоустройство общественных пространств в соответствии с современными требованиями		66 985,48	6 016,75	412,71	40 859,01	19 697,02
2018 г.	Юбилейная 3 А (парк "Здоровье")	Устройство асфальтобетонной тротуарной дорожки, установка парковых опор, установка пандуса и лестницы	1 505,91	1 505,91	0,00	0,00	0,00
2022г	Юбилейная 3 А (парк "Здоровье")	Рейтинговое голосование Благоустройство парка "Здоровье". Новое строительство.	25 882,28	1 289,38	188,37	18 648,28	5 756,25
	Монтаж системы видеонаблюдения в парке "Здоровье"		431,54	21,49	3,14	310,94	95,97
	Поставка оборудования для системы видеонаблюдения в парке "Здоровье"		201,44	10,03	1,46	145,15	44,80
2023 г	1 этап - Создание объекта: «Сквер имени Г.А. Кадзова».	Установка скамеек, урн, детские комплексы, опоры освещения, устройство трапов	12 257,75	3 189,94	45,68	4 522,13	4 500,00
2024 г	2 этап - Создание объекта: «Сквер имени Г.А. Кадзова»	Устройство деревянных трапов, детских площадок	26 706,56	0,00	174,06	17 232,50	9 300,00
2025 г	Площадь "Фонтанная"	благоустройство площади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 г	Площадь "Соборная"	благоустройство площади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027 г	Спортивная площадка "70 лет Победы"	благоустройство площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций), студенческих строительных отрядов и волонтеров в реализации муниципальной программы.		798,53	798,53	0,00	0,00	0,00
2018 г.	1. ДК "Северное Сияние",	1. Полиграфия (Брошюры, брендбуки, листовки, банеры)	798,53	126,00	0,00	0,00	0,00
	2. Полиграфия (информирование населения)	2. зажжение елки.		100,00			
	3. ул. Кадзова д.1, д. 3, ул. Бойко д.1, ул. Промышленная д.28	3. Установка баннеров (городская среда)		199,00			
	3.	4. Установка парковых опор		373,50			
2019г	ДК "Северное Сияние"	"Зажжение" искусственной ели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 г	ДК "Северное Сияние"	"Зажжение" искусственной ели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021г	ДК "Северное Сияние"	"Зажжение" искусственной ели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022г	ДК "Северное Сияние"	Брендбуки, брошюры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОТЧЕТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование комфортной городской среды 2018-2027 годы.
наименование муниципальной программы**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Год реализации	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели	Единица	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения
			ВСЕГО	Бюджет МО «Поселок Айхал»	МР	ФБ	РС (Я)	Иные источники	Всего	МР	Бюджет МО «Поселок Айхал»	ФБ	РС (Я)	Иные источники					
1	Увеличение количества обустроенных дворовых территорий.	2018г	5 625,00	1 125,00		4 015,80	484,20		5 625,00		1 125,00	4 015,80	484,20		ул. Бойко д.1, ул. Кадзова д.1, д.3, Промышленная д.28.	шт.	4	4	56
		2019г	7 748,07	3 248,07		4 015,80	484,20		7 748,07		3 248,07	4 015,80	484,20		ул. Энтузиастов д.2, ул. Советская д.11	шт.	2	2	100
		2020г	11 909,01	7 409,01		4 455,00	45,00		11 909,01		7 409,01	4 455,00	45,00		ул. Кадзова 2д., ул. Юбилейная д.4	шт.	2	2	100
		2021г	5 675,21	1 175,21		4 455,00	45,00		5 675,21		1 175,21	4 455,00	45,00		ул. Советская д.9	шт.	1	1	100
		2022г	7 148,64	1 945,99		5 150,62	52,03		7 148,64		1 945,99	5 150,62	52,03		ул. Энтузиастов д.3	шт.	1	1	100
		2023 г	11 716,27	4 716,27	-	-	7 000,00	-	11 716,27	-	4 716,27	0,00	7 000,00		ул.Кадзова д.1, д.3	шт.	2	2	100
		2024	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		ул. Советская д.11	шт.	1	0	0	
		2025	2 000,00	2 000,00										ул. Бойко д.1 ул.Промышленная д.28	шт.	2			
		2026	2 000,00	2 000,00										ул.Стрельникова д.2а	шт.	1			
		2027	0,00	0,00										ул.Юбилейная д.7	шт.	1			
	ИТОГО		62 822,20	32 619,55	0,00	22 092,22	8 110,43	0,00	49 822,20	0,00	19 619,55	22 092,22	8 110,43				17	9	
2	Создание условий для активного отдыха детей и взрослых, а также комплексное благоустройство общественных пространств в соответствии с современными требованиями	2018	1 505,91	1 505,91	0,00	0,00	0,00		1 505,91	0,00	1 505,91	0,00	0,00	0	парк "Здоровье"	шт.	1	1	100
		2022	26 515,26	1 320,90		19 104,38	192,97	5 897,00	26 390,99		1 314,71	19 014,82	192,07	5 869,39	парк "Здоровье"	шт.	1	1	99,53
		2023	12 257,75	3 189,94		4 522,13	45,68	4 500,00	12 370,29		3 302,48	4 522,13	45,68	4500	1 этап -Создание сквера "Благоустройство сквера им. Г.А. Кадзова"	шт.	1	1	100
		2024	26 706,56	0,00		17 232,50	174,06	9 300,00						2 этап - Создание сквера "Благоустройство сквера им. Г.А. Кадзова"	шт.	1			
		2025	2 000,00	0,00										Площадь "Фонтанная"	шт.	1			
		2026	2 000,00	0,00										Площадь "Соборная"	шт.	1			
		2027	2 000,00	0,00										Спортивная площадка "70 лет Победы"	шт.	1			
	ИТОГО		72 985,48	6 016,75	0,00	23 626,51	238,65	10 397,00	40 267,19	0,00	6 123,10	23 536,95	237,75	10 369,39			7	3	
3	Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций), студенческих строительных отрядов и волонтеров	2018	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00		126,00	0,00	126,00	0,00	0,00		Полиграфия (Брошюры, брендбуки, листовки, банеры)	шт.	3125	3125	100
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		Зажжение ли	шт.	1	1	100
			199,00	199,00	0,00	0,00	0,00		199,00	0,00	199,00	0,00	0,00		Установка баннеров (городская среда)	шт.	50	50	100
			373,53	373,50	0,00	0,00	0,00		373,53	0,00	373,53	0,00	0,00		Установка парковых опор	шт.	4	4	100
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	ИТОГО :		798,53	798,50	0,00	0,00	0,00		798,53	0,00	798,53	0,00	0,00						
	ВСЕГО		136 606,21	39 434,80	0,00	45 718,73	8 349,08	10 397,00	90 887,92	0,00	26 541,18	45 629,17	8 348,18	10 369,39					

**Приложение №4 к МП
«Формирование комфортной**

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№	Целевой показатель	Ед измерения	Значение Показателя (индикатора) нарастающим итогом						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Общее количество дворовых территорий МКД и жилых домов.	шт.	163	144	148	37	37	37	37
2	Количество благоустроенных дворовых территорий по программе	шт.	4	6	8	9	13	15	17
3	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	2	4	5	24,3	35	41	46
4	Общее количество муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, площади и т.д.)	шт.	10	11	11	11	11	11	11
5	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	шт.	4	5	7	9	9	10	11
6	Доля благоустроенных муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования	%	40	45	63	81,8	81,8	90,9	100

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

№п/п	Адрес МКД*	Количество жителей, чел.	Кадастровый номер земельного участка	Площадь дворовой территории, м2	оснащенность / наличие (1-да/ 0-нет)								наличие малых архитектурных форм МКД (1-да/ 0-нет)				
					Освещение	Дворовой проезд	Детские площадки	Спортивные площадки	Автомобильные парковки	Озеленение	потребность в новом уличном туалете*	Скамейки и лавочки, ед.	Урны для мусора, ед.	Площадки для контейнеров, ед.	Памятники и скульптуры, ед.	Памятники, ед.	Другие малые архитектурные формы (указать)
1	ул Энтузиастов, д.2	275	14:16:020201:118	5 668	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2	ул Советская, д.13	386	14:16:020206:127	3 469	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	ДИК, урны, скамейки
3	ул Юбилейная, д.4	312	14:16:020201:135	2 773	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	
4	ул Кадзова, д.2	301	14:16:020201:83	8 234	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	карусель, качели - 2шт, песочница.
5	ул Советская, д.9	342	14:16:020206:123	3 106	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Детский комплекс, песочница, качеля, урна, лавки
6	ул Кадзова, д.3	350	14:16:020201:2	6 229	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	
7	ул Энтузиастов, д.3	330	14:16:020201:138	3 025	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Детский комплекс, качеля-гнездо, урна, лавки

8	ул Стрельникова, д.2а	26	14:16:020205:194	1 628	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Детский комплекс, качеля, лавка, урна
9	ул Бойко, д.1	439	14:16:020201:71	8 129	1	1	1	1	0	1	0	5	5	1	0	0	0	Урны, лавочки
10	ул Кадзова, д.1	338	14:16:020201:3	6 631	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
11	ул Промышленная, д.28	165	14:16:020202:15	5 900	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	карусель, песочница, горка, качели-балансир, ограждение, урны, лавочки
12	ул Советская, д.11	347	14:16:020206:128	3 094	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	качели (двойная), качели на пружине.
13	ул Юбилейная, д.7	313	14:16:020201:412	3 234	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
14	ул Алмазная, д.1	313	14:16:020201:215	4 474	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
15	ул Алмазная, д.3	508	14:16:020201:50	9 143	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
16	ул Алмазная, д.4	40	14:16:020201:214	1 789	1	1	1	0	0	1	0	1	1	10	0	0	0	
17	ул. Алмазная, д. 4а	50	14:16:020201:225:6	2 116	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	
18	ул. Алмазная д. 8	450	14:16:020201:238	18 106	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	ДИК, МАФ
19	ул Советская, д.15	93	14:16:020206:704	1 112	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
20	ул Корнилова, д.9	35	14:16:020206:14	652	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
21	ул .Советская , д.15 б	120	14:16:020206:708	1 114	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
22	ул Энтузиастов, д.1	304	14:16:020201:2570	2 702	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	Детский комплекс, качалки-балансир, качеля, урны, лавки

23	ул Энтузиастов, д.4	240	14:16:020201:2561	3 885	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	карусель, качели, песочница. Теннисный стол.
24	Энтузиастов, д.5	251	14:16:020201:216	3 053	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
25	Айхал, ул Энтузиастов, д.6	104	14:16:020201:36	2 589	1	1	1	0	10	0	0	0	0	1	0	0	
26	Айхал, ул Юбилейная, д.1	321	14:16:020201:128	2 886	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	качели
27	ул Юбилейная, д.2	305	14:16:020201:156	6 788	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	качели, детский комплекс, баскетбольная стойка.
28	ул Юбилейная, д.3	294	14:16:020201:127	2 639	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
29	Юбилейная, д.6	317	14:16:020201:225:8	4 543	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	качели
30	ул Юбилейная, д.8	326	14:16:020201:2566	3 960	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
31	ул Юбилейная, д.10	273	14:16:020201:2562	4 096	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
32	ул Юбилейная, д.11	288	14:16:020201:2549	4 778	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	качели
33	ул Юбилейная, д.12	301	14:16:020201:2551	2 810	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
34	ул Юбилейная, д.13	386	14:16:020201:72	8 992	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	карусель, качели, горка - 2шт., баскетбольная стойка, уличный спортивный комплекс
35	ул Юбилейная, д.14	276	14:16:020201:197	4 685	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Карусель, песочница, качеля, дик для маломобильных групп
36	ул.Корнилова, д. 2	24	14:16:020206:195	425	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

37	ул Лумумбы, д.1	32	14:16:020206:113	3 847	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	качели
38	ул.Стрельникова, д.1а	19	14:16:020205:191	1 599	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
ИТОГО		9 594,00		163 904	29	38	17	6	13	23	0	26	23	47	1	0	

Приложение №6
к МП «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2027 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

№	Застройщик(собственник)	Объекты не завершенного строительства	Год благоустройства	Номер разрешения	кадастровый номер земельного участка (Объекта)
1	ООО СМК «Юбилейный»	Торговый центр, складские помещения и АБК. АБК	2024	14-RU14511000-21-2015	14:16:020202:239 14:16:020202:240
2	ИП Мхоян К.А.	Магазин по продаже хлебобулочных и кондитерских изделий	2024	14-RU14511102-05-2019	14:16:020201:2056 14:16:020201:2370

Приложение №7
к МП «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2027 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

№	Адрес (наименование общественной территории)	оснащенность / наличие	Требуется ремонт/реконструкция (да/нет)	Общая площадь (м2)	Благоустроенная площадь (м2)	Кадастровый номер земельного участка (Объекта)
1	Парк "Здоровье"	Тротуарная дорожка с асфальтобетона, парковые опоры, детское и спортивное оборудование, деревянные трапы	да	6327	1268	14:16:020201:2324
2	Площадь «Соборная» ул. Соборная 1А	Цветочное и кустовое озеленение территорий, установка светодиодных конструкций, лавочки, урны, парковые опоры	да	10991	10991	14:16:020201:2176
3	Парк "Первооткрывателей", ул Кадзова, д 4А	Стенды, скульптура геолога, постамент роза ветров, лавочки, урны, парковые опоры	да	16057	16057	14:16:020201:2320
4	Спортивная площадка с уличными тренажерами ул. Алмазная 10	Спортивные тренажеры, лавочка, урна, ограждение	да	200	200	14:16:020201:2322
5	Площадь ДК «Северное сияние» ул. Соборная 3	Лавочки, урны, парковые опоры	да	5933	5933	14:16:020201:56
6	Площадь «Фонтанная» ул. Бойко 1А	ДИК, МАФ, лавочки, урны, парковые опоры, фонтан, ограждение	да	4360	4360	14:16:020201:95
7	Парк "Имени первооткрывателя - каюра Николая Алексева. ул Энтузиастов, д 3Б	Зсэргэ, парковые опоры, ограждение	да	9820	9820	14:16:020201:2321
8	Спортивная площадка "70 лет Победы" ул. Алмазная 10	Урны, лавочки, спортивные тренажеры, МАФ	да	2502	2502	14:16:020201:2322
9	Монумент «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» ул. Советская	Монумент, лавочки, урны, ограждение	нет	2885	286	14:16:020206:712
10	Монумент «Павшим за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне» ул. Промышленная	Монумент, парковые опоры, ограждение	нет	6955	111	14:16:020206:712

Приложение №8
к МП «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2027 годы

План мероприятий					
№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения по Постановлению	Примечание	Ответственный специалист	Предварительный срок исполнения
1	Проинформировать граждан о формировании муниципальной программы	15.08.2017г	Размещено уведомление на официальном сайте, в информационной газете	С.А. Павлова	15.09.2017
2	Разработать и опубликовать (со сроком обсуждения не менее 30 дней) проект муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы	15.08.2017г	Размещено на сайте администрации мо-айхал. рф 15.08.2017г	С.А. Павлова	15.09.2017г
3	Разработать и утвердить: 1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды» МО «Поселок Айхал» 2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству на 2018-2022гг. 3. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу	31.08.2017г		С.А. Павлова	31.08.2017г
4	Разработать и утвердить: Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» МО «Поселок Айхал» на 2018-2022 гг, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории	31.08.2017г		С.А. Павлова	31.08.2017г

	общего пользования МО «Поселок Айхал» 4.Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг»				
5	Рассмотрение подачи заявок общественной комиссией	15.09.2017г 15.10.2017г	Общественная комиссия	С.А. Павлова	15.10.2017г
6	Утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории и дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, включенных в муниципальную программу формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг	15.10.2017 г.	Подготовить акты обследования придомовых территорий и создание дизайн проекта каждой дворовой территории и наиболее посещаемого общественного места	О. М. Коровина С.А. Павлова	15.10.2017 г.
7	Разработать и утвердить правила Благоустройства, согласно Методических рекомендаций, утвержденных Министерством РФ	до 01.09.2017 г.	Размещены на сайте администрации (мо - айхал. рф) назначены публичные слушания 24.08.2017г 17ч.30мин	С.А. Павлова	01.09.2017г
8	Представление не менее одного реализованного в 2017 год лучшего проекта по благоустройству общественных территорий	до 01.11.2017 г.		С.А. Павлова	01.11.2017
9	Утверждение муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы"	27.12.2017 г.	Собрать заявки от граждан и некоммерческих предприятий, Совета депутатов, для включения в программу, благоустройство придомовой территории и наиболее посещаемого общественного места	С.А. Павлова	31.03.2018

10	Разработка технического задания	01.02.2018	На основании журнала поданных заявок	С.А. Павлова	20.02.2018
11	Определение подрядчика	01.04.2018	ФЗ-44	Эконмический отдел	20.04.2018
12	Заключение МК	01.05.2018	ФЗ-44	Юридический отдел	20.05.2018
13	Приемка работ	30.09.2018	Общественная комиссия		30.09.2018
14	Формирование плана работ на 2019год.	01.11.2018	На основании журнала поданных заявок	С.А. Павлова	01.11.2018
15	Размещение в ГИС ЖКХ проект дворовых территорий	до 20.02.2019г		С.А. Павлова	28.02.2019г
16	Разработка технического задания	до 25.02.2019г		С.А. Павлова	25.02.2019г
17	Размещение в план график	до 01.04.2019г		С.А. Павлова	10.04.2019г
18	Определение подрядчика	15.05.2019г	ФЗ-44	Эконмический отдел	15.05.2019г
19	Заключение МК	25.05.2019г	ФЗ-44	Юридический отдел	30.05.2019г
20	Приемка работ	15.08.2019г	Общественная комиссия		15.08.2019г
21	Формирование плана работ на 2020год.	10.11.2019	На основании журнала поданных заявок	С.А. Павлова	10.11.2019
22	Размещение в ГИС ЖКХ проект дворовых территорий	до 15.01.2020г		С.А. Павлова	15.01.2020г
23	Разработка технического задания	до 20.12.2019г		С.А. Павлова	20.12.2019г
24	Размещение в план график	до 01.02.2020г		С.А. Павлова	01.02.2020г
25	Определение подрядчика	10.03.2020г	ФЗ-44	Эконмический отдел	10.03.2020г
26	Заключение МК	30.04.2020г	ФЗ-44	Юридический отдел	30.04.2020г
27	Приемка работ	15.08.2020г	Общественная комиссия		15.08.2020г
28	Формирование плана работ на 2021год: - Разработка технического задания на благоустройства дворовой территории ул. Советская д.9; - Размещение через уполномоченное учреждение ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)» - Определение подрядчика	До 01.12.2020	ФЗ-44	С.А. Павлова, Эконмический отдел	30.11.2020г
29	Размещение в ГИС ЖКХ проекта дворовой территории, муниципального контракта с видами работ.	д		С.А. Павлова	31.05.2021г
30	Контроль исполнения за выполняемыми работами, приемка работ	с 30.11.2020г	ФЗ- 44 , МК№0816500006 20012086	С.А. Павлова	15.08.2021г
31	Разработка Порядок организации и проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования поселок Айхал, Мирнинского района, Республика Саха (Якутия), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в		Протокол Главы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2018 года № Пр-29-А1	С.А. Павлова	До 31.03.2021г

	соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды»				
32	Проведение рейтингового голосования		Постановление Главы	С.А. Павлова	26.04.2021 - 30.05.2021г
33	Определение общественной территории для реализации в 2022году		Итоги рейтингового голосования	С.А. Павлова	31.05.2021г
34	Разработка ПСД, технического задания			С.А. Павлова, Ховров И.В.	31.12.2021г
35	Размещение через уполномоченное учреждение ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС (Я)» - Определение подрядчика		ФЗ -44	Экономический отдел	
36	Выполнение работ по благоустройству общественного пространства		ФЗ -44		2022г
37	Разработка технического задания на благоустройства дворовой территории ул. Энгузиастов д.3, ул. Кадзова д.3; - Размещение через уполномоченное учреждение ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС (Я)» - Определение подрядчика	30.07.2021	ФЗ -44	С.А. Павлова, И.В. Ховров	30.11.2021г
38	Размещение в ГИС ЖКХ проекта дворовой территории, муниципального контракта с видами работ.			И.Б. Аитова	30.05.2022г